KAP'ta yayınlanma tarihi ve saati: 03.11.2026 18:55:33
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1691900

KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

KİLER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
Özel Durum Açıklaması (Genel)

Özet Bilgi

Pendik Dolayoba Projesi Kapsamında Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşine İlişkin Süre Uzatımı Hakkında

Özel Durum Açıklaması (Genel)

İlgili Şirketler

İlgili Fonlar

Özel Durum Açıklaması (Genel)	
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi	18.01.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Hayır (No)
Bildirim İçeriği	
Açıklamalar	

Şirketimizin taraf olduğu **Kiler GYO A.Ş. – Biskon Yapı A.Ş. Pendik İş Ortaklığı** tarafından yürütülmekte olan "İstanbul İli, Pendik İlçesi, Dolayoba Mahallesi 10510 Ada 1 Parsel ve 10299 Ada 3 Parselin Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi" kapsamında, İller Bankası A.Ş. tarafından yapılan değerlendirme sonucunda **192 takvim günü süre uzatımı** verilmesi uygun görülmüştür.

Bu doğrultuda işin yeni geçici kabul tarihi **06.08.2027** olarak belirlenmiştir.

Kamuoyunun bilgisine sunarız.

" Bu açıklamamızın İngilizce çevirisi eş anlı kamuya açıklanmış olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda Türkçe açıklama esas kabul edilecektir."

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.